



CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO RU	Apelido EMPREENDIMENTO REFORMA QUADRA DE ESPORTES	DESCRIÇÃO DO LOTE 0
------------------	----------------	--	--	------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	REFORMA QUADRA DE ESPORTES	213.753,08	% Período:	100,00%											
1.1.	SERVIÇOS CORRENTES DA OBRA	213.753,08	% Período:	100,00%											
Total: R\$ 213.753,08				%:	100,00%										
Período:	Repasso:	-													
	Contrapartida:	213.753,08													
	Outros:	-													
	Investimento:	213.753,08													
Acumulado:	%:	100,00%													
	Repasso:	-													
	Contrapartida:	213.753,08													
	Outros:	-													
	Investimento:	213.753,08													

RIO RUFINO
Local
quarta-feira, 1 de novembro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: MAURO BILL SILVA BARBOSA
CREA/CAU: 183130-1
ART/RRT: