CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO RU	REVITALIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL	REVITALIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIAPL

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 08/26	2 09/26	3 10/26	4 11/26	5 12/26	6 01/27	7 02/27	8 03/27	9 04/27	10 05/27	11 06/27	12 07/27
1.	**REVITALIZAÇÃO PREFEITURA MUNICIP.**	**127.011.42**	% Período:	33.61%	66.39%										
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3.359.71	% Período:		100.00%										
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.594.16	% Período:	100.00%											
1.3.	LIMPEZA	2.280.00	% Período:	100.00%											
1.4.	REFORMA TELHADO	37.820.63	% Período:	100.00%											
1.5.	CAIXARIA TELHADO	8.236.49	% Período:		100.00%										
1.6.	RUFOS, CALHAS E CONDUTORES	9.347.18	% Período:		100.00%										
1.7.	GESSO PAVIMENTO SUPERIOR	34.674.35	% Período:		100.00%										
1.8.	PINTURA PAREDES EXTERNAS	28.698.90	% Período:		100.00%										

Total: R$ 127011.420,00

Período:	%:	33.61%	66.39%											
	Repasse:	-	-											
	Contrapartida:	42.694.79	84.316.63											
	Outros:	-	-											
	Investimento:	**42.694.79**	**84.316.63**											
Acumulado:	%:	33.61%	100.00%											
	Repasse:	-	-											
	Contrapartida:	42.694.79	127.011.42											
	Outros:	-	-											
	Investimento:	**42.694.79**	**127.011.42**											
	Administração Local:													

RIO RUFINO - SC
Local

sábado, 0 de janeiro de 1900
Data

Responsável Técnico
Nome: OSCAR MURILO VIEIRA
CREA/CAU: 207021-1
ART/RRT:

gov.br
Documento assinado digitalmente
OSCAR MURILO VIEIRA
Data: 16/07/2026 16:23:27-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br