
I
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OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23
1. REVITALIZAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL  205.274,93 % Período: 51,51% 48,49% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMNISTRAÇÃO LOCAL  2.508,20 % Período: 51,51% 48,49% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES  3.200,54 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.3. LIMPEZA DE PAREDES  2.160,00 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.4. REFORMA TELHADO  37.390,99 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.5. CAIXARIA TELHADO  6.895,79 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.6. RUFOS, CALHAS E CONDUTORES  12.485,21 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. PISO  36.314,07 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. PAREDE DE DRYWALL  43.990,13 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. ESQUADRIAS  12.420,98 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. GESSO PAVIMENTO SUPERIOR  25.382,10 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11. PINTURA DE PAREDES EXTERNAS  22.526,92 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 51,51% 48,49% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Repasse: - - - - - - - - - - -

Período: Contrapartida: 105.739,71 99.535,22 - - - - - - - - -
Outros: - - - - - - - - - - -

Investimento: 105.739,71 99.535,22 - - - - - - - - -
%: 51,51% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - -
Acumulado: Contrapartida: 105.739,71 205.274,93 205.274,93 205.274,93 205.274,93 205.274,93 205.274,93 205.274,93 205.274,93 205.274,93 205.274,93 

Outros: - - - - - - - - - - -
Investimento: 105.739,71 205.274,93 205.274,93 205.274,93 205.274,93 205.274,93 205.274,93 205.274,93 205.274,93 205.274,93 205.274,93 

Local Responsável Técnico
Nome: INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO 
CREA/CAU: 13.4548-3

Data ART/RRT: 
segunda-feira, 3 de outubro de 2022

Grau de
#PUB

REVITALIZAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO RUF REVITALIZAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL

RIO RUFINO (SC)

0

Total:    R$ 205.274,93

Item Descrição
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