

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO RU	APelido Empreendimento FESPORTE 00001071/2021	DESCRIÇÃO DO LOTE COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA RIO DO TIGRE
-------------------------	-----------------------	---	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	FESPORTE 00001071/2021 - R\$ 180.000,00	196.111,33	% Período:	47,11%	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	9.540,70	% Período:	100,00%											
1.2.	MOVIMENTO DE TERRA	2.253,02	% Período:	100,00%											
1.3.	INFRAESTRUTURA	19.832,78	% Período:	100,00%											
1.4.	SUPRAESTRUTURA	60.756,07	% Período:	100,00%											
1.5.	COBERTURA	103.728,76	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 196.111,33				%:	47,11%		52,89%								
				Repasse:	84.792,97		95.207,03								
				Contrapartida:	7.589,60		8.521,73								
				Outros:	-		-								
				Investimento:	92.382,57		103.728,76								
				%:	47,11%	47,11%	100,00%								
				Repasse:	84.792,97	84.792,97	180.000,00								
				Contrapartida:	7.589,60	7.589,60	16.111,33								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	92.382,57	92.382,57	196.111,33								

RIO RUFINO (SC)
Local
sexta-feira, 4 de fevereiro de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: James André Clauberg
CREA/CAU: 45.160-6
ART/RRT: