

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - Material

OBRA: Abrigo de Passageiros		
MATERIAL: Pinus		
LOCALIZAÇÃO: RIO RUFINO - S.C.		
ITEM	Etapa 1	TOTAL
1. ESTRUTURA:	187,75 (100,00%)	187,75 (100,00%)
2. FRONTAIS:	297,50 (100,00%)	297,50 (100,00%)
3. COBERTURA:	449,68 (100,00%)	449,68 (100,00%)
4. BANCO:	65,00 (100,00%)	65,00 (100,00%)
5. PINTURA:	551,32 (100,00%)	551,32 (100,00%)
Total da Etapa	1.551,25 (100,00%)	1.551,25 (100,00%)
Total Acumulado	1.551,25 (100,00%)	

Rio Rufino, 07 de Abril de 2014

Eng. Asdrubal G. Filho
Crea. 14.081-5