

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - Mão de Obra

OBRA: Abrigo de Passageiros		
MATERIAL: Pinus		
LOCALIZAÇÃO: RIO RUFINO - S.C.		
ITEM	Etapa 1	TOTAL
1. ESTRUTURA:	79,50 (100,00%)	79,50 (100,00%)
2. FRONTAIS:	122,52 (100,00%)	122,52 (100,00%)
3. COBERTURA:	147,20 (100,00%)	147,20 (100,00%)
4. BANCO:	26,88 (100,00%)	26,88 (100,00%)
5. PINTURA:	629,64 (100,00%)	629,64 (100,00%)
Total da Etapa	1.005,74 (100,00%)	1.005,74 (100,00%)
Total Acumulado	1.005,74 (100,00%)	

Rio Rufino, 07 de Abril de 2014

Eng. Asdrubal G. Filho
Crea. 14.081-5