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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

09/20 10/20 11/20 12/20 01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 06/21 07/21 08/21
1. GARAGEM COM SALA PARA SAÚDE  65.697,50 % Período: 34,03% 65,97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
1.1. SERVIÇOS INICIAIS  652,58 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 0,00%
1.2. INFRAESTRUTURA SALA, BANHEIRO  4.928,02 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%
1.3. REVESTIMENTO E PISO SALA, BANHEIRO  3.727,98 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%
1.4. COBERTURA E FECHAENTO EM MADEIRA  34.758,84 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%
1.5. PISO GARAGEM  1.359,02 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 0,00%
1.6. INSTALAÇÃO ELÉTRICA  2.035,19 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 0,00% 0,00%
1.7. ESQUADRIAS  4.023,91 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 0,00% 0,00%
1.8. HIDROSSANITARIO  9.740,73 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 0,00% 0,00%
1.9. PINTURA  4.471,23 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 0,00% 0,00%

%: 34,03% 65,97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 22.360,00 43.337,50 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 22.360,00 43.337,50 - - - - - - - - - - 

%: 34,03% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 22.360,00 65.697,50 65.697,50 65.697,50 65.697,50 65.697,50 65.697,50 65.697,50 65.697,50 65.697,50 65.697,50 65.697,50 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 22.360,00 65.697,50 65.697,50 65.697,50 65.697,50 65.697,50 65.697,50 65.697,50 65.697,50 65.697,50 65.697,50 65.697,50 

Local Responsável Técnico
Nome: MURILLO BECKHAUSER NUNES
CREA/CAU: 152161-1

Data ART/RRT: 
segunda-feira, 3 de agosto de 2020

Grau de Sigilo

#PUBLICO

GARAGEM COM SALA PARA SAÚDE

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO RUFINOGARAGEM

RIO RUFINO

0

Total:    R$ 65.697,50

Item Descrição
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