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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23

1. PROJETO ESCOLA MUNICIPAL DE RIO RUFINO 4.926.082,55 % Período: 7,88% 10,18% 7,14% 2,31% 1,31% 7,39% 7,24% 17,19% 9,47% 5,21% 4,45% 3,07%

1$ ######### ######### ######### ######### 64.339,85 ######### ######### ######### ######### ######### ######### #########

1.1. ADMNISTRAÇÃO LOCAL  64.228,16 % Período: 7,88% 10,18% 7,14% 2,31% 1,31% 7,39% 7,24% 17,19% 9,47% 5,21% 4,45% 3,07%

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%2$ 5.063,41     6.540,07     4.583,40     1.485,96     838,89 4.748,36 4.647,27 11.042,21 6.080,92 3.345,89 2.858,18 1.970,24 

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES  21.488,88 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%2$ 21.488,88 - - - - - - - - - - - 

1.3. CANTEIRO DE OBRAS  38.941,56 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%2$ 38.941,56 - - -              - - - - - - - - 

1.4. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO  5.049,06 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%2$ 5.049,06     - - - - - - - - - - - 

1.5. ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA  8.031,01 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%2$ 8.031,01     - -              - - - - - - - - - 

1.6. ENTRADA PROVISÓRIA DE ÁGUA  10.484,56 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%2$ 10.484,56 -              - - - - - - - - - - 

1.7. INFRAESTRUTURA  554.572,09 % Período: 53,97% 46,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

45,00% 40,00% 15,00%2$ ######### ######### -              -              - - - - - - - - 

1.8. SUPRAESTRUTURA  658.536,80 % Período: 0,00% 36,41% 52,68% 10,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 45,00% 5,00%2$ - ######### ######### 71.811,57 - - - - - - - - 

1.9. LAJE DO TÉRREO  40.670,72 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%2$ - - - 40.670,72 - - - - - - - - 

1.10. LAJE MACIÇA - RESERVATÓRIO BASE  35.989,20 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ - - - - 35.989,20 - - - - - - - 

1.11. LALE MACIÇA- RESERVATÓRIO  27.511,76 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ - - - - 27.511,76 - - - - - - - 

1.12. RAMPAS E ESCADA  19.358,85 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ - - - - - 19.358,85 - - - - - - 

1.13. FECHAMENTO EM ALVENARIA  292.642,55 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ - - - - - ######### - - - - - - 

1.14. VERGA E CONTRAVERGA  47.433,51 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ - - - - - 47.433,51 - - - - - - 

1.15. FECHAMENTO EM PANO DE VIDRO  125.540,63 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ - - - - - - - - - - - - 

1.16. ACABAMENTO PARA ALVENARIA  351.782,55 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ - - - - - - ######### - - - - - 

1.17. COBERTURA E ESTRUTURA METÁLICA  777.252,77 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ - - - - - - - ######### - - - - 

1.18. COBERTURA PARA ABRIGOS (GÁS E LIXO)  423,26 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ - - - - - - - 423,26 - - - - 

1.19. RUFOS E CALHAS  58.181,75 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ - - - - - - - 58.181,75 - - - - 

1.20. CONDUTORES CALHAS  14.651,80 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ - - - - - - - - 14.651,80 - - - 

1.21. CALÇADAS  182.938,36 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ - - - - - - - - ######### - - - 

1.22. REVESTIMENTO CERÂMICO PISO  262.714,62 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ - - - - - - - - ######### - - - 

1.23. REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDE  32.873,13 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

Item Descrição

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PROJETO ESCOLA MUNICIPAL DE RIO RUFINO

 Valor (R$) Parcelas:

0 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO RUFINOPROJETO ESCOLA MUNICIPAL DE RIO RUFINO
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Item Descrição

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PROJETO ESCOLA MUNICIPAL DE RIO RUFINO

 Valor (R$) Parcelas:

0 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO RUFINOPROJETO ESCOLA MUNICIPAL DE RIO RUFINO

2$ - - - - - - - - - 32.873,13 - - 

1.24. FORRO  220.399,24 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

2$ - - - - - - - - - ######### - - 

1.25. ESQUADRIAS  207.527,56 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

2$ - - - - - - - - - - ######### - 

1.26. PINTURA DE ESQUADRIAS  8.827,31 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

2$ - - - - - - - - - - 8.827,31 - 

1.27. DRENAGEM PLUVIAL  49.033,25 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

2$ - - - - - - - - - - - 49.033,25 

1.28. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  35.436,29 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

2$ - - - - - - - - - - - 35.436,29 

1.29. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  64.670,75 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

2$ - - - - - - - - - - - 64.670,75 

1.30. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  134.611,44 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ - - - - - - - - - - - - 

1.31. INSTALAÇÃO REDE TELEFONICA E LÓGICA  16.610,51 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ - - - - - - - - - - - - 

1.32. PPCI - EXTINTORES / LUMINÁRIAS / PLACAS  4.858,81 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ - - - - - - - - - - - - 

1.33. PPCI - SADI  23.466,59 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ - - - - - - - - - - - - 

1.34. PPCI - SHP  53.314,01 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ - - - - - - - - - - - - 

1.35. PINTURA  133.747,33 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ - - - - - - - - - - - - 

1.36. DIVISÓRIAS E BANCADAS EM GRANITO  68.845,31 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ - - - - - - - - - - - - 

1.37. LOUÇAS E METAIS  31.945,46 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ - - - - - - - - - - - - 

1.38. ACESSÓRIOS  1.487,29 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ - - - - - - - - - - - - 

1.39. FECHAMENTO DO TERRENO  193.767,78 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ - - - - - - - - - - - - 

1.40. GUARDA-CORPO E CORRIMÃO  45.403,84 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ - - - - - - - - - - - - 

1.41. PINTURA DE PISO  832,20 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ - - - - - - - - - - - - 

%: 7,88% 10,18% 7,14% 2,31% 1,31% 7,39% 7,24% 17,19% 9,47% 5,21% 4,45% 3,07%

Repasse: - - - - - - - - - - - -

Período: Contrapartida: 388.346,41 501.601,37 351.531,49 113.968,26 64.339,84 364.183,28 356.429,81 846.899,99 466.385,70 256.618,26 219.213,05 151.110,53 

Outros: - - - - - - - - - - - -

Investimento: 388.346,41 501.601,37 351.531,49 113.968,26 64.339,84 364.183,28 356.429,81 846.899,99 466.385,70 256.618,26 219.213,05 151.110,53 

%: 7,88% 18,07% 25,20% 27,52% 28,82% 36,21% 43,45% 60,64% 70,11% 75,32% 79,77% 82,84%

Repasse: - - - - - - - - - - - -

Acumulado: Contrapartida: 388.346,41 889.947,78 1.241.479,27 1.355.447,53 1.419.787,37 1.783.970,65 2.140.400,46 2.987.300,45 3.453.686,15 3.710.304,41 3.929.517,46 4.080.627,99 

Outros: - - - - - - - - - - - -

Total:    R$ 4.926.082,55
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Item Descrição

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PROJETO ESCOLA MUNICIPAL DE RIO RUFINO

 Valor (R$) Parcelas:

0 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO RUFINOPROJETO ESCOLA MUNICIPAL DE RIO RUFINO

Investimento: 388.346,41 889.947,78 1.241.479,27 1.355.447,53 1.419.787,37 1.783.970,65 2.140.400,46 2.987.300,45 3.453.686,15 3.710.304,41 3.929.517,46 4.080.627,99 

Local Responsável Técnico

Nome: JAMES ANDRÉ CLAUBERG

CREA/CAU: 45.160-6

Data ART/RRT: 

RIO RUFINO (SC)

segunda-feira, 17 de outubro de 2022
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I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR

0

1. PROJETO ESCOLA MUNICIPAL DE RIO RUFINO 4.926.082,55 % Período:

1$

1.1. ADMNISTRAÇÃO LOCAL  64.228,16 % Período:

2$

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES  21.488,88 % Período:

2$

1.3. CANTEIRO DE OBRAS  38.941,56 % Período:

2$

1.4. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO  5.049,06 % Período:

2$

1.5. ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA  8.031,01 % Período:

2$

1.6. ENTRADA PROVISÓRIA DE ÁGUA  10.484,56 % Período:

2$

1.7. INFRAESTRUTURA  554.572,09 % Período:

2$

1.8. SUPRAESTRUTURA  658.536,80 % Período:

2$

1.9. LAJE DO TÉRREO  40.670,72 % Período:

2$

1.10. LAJE MACIÇA - RESERVATÓRIO BASE  35.989,20 % Período:

2$

1.11. LALE MACIÇA- RESERVATÓRIO  27.511,76 % Período:

2$

1.12. RAMPAS E ESCADA  19.358,85 % Período:

2$

1.13. FECHAMENTO EM ALVENARIA  292.642,55 % Período:

2$

1.14. VERGA E CONTRAVERGA  47.433,51 % Período:

2$

1.15. FECHAMENTO EM PANO DE VIDRO  125.540,63 % Período:

2$

1.16. ACABAMENTO PARA ALVENARIA  351.782,55 % Período:

2$

1.17. COBERTURA E ESTRUTURA METÁLICA  777.252,77 % Período:

2$

1.18. COBERTURA PARA ABRIGOS (GÁS E LIXO)  423,26 % Período:

2$

1.19. RUFOS E CALHAS  58.181,75 % Período:

2$

1.20. CONDUTORES CALHAS  14.651,80 % Período:

2$

1.21. CALÇADAS  182.938,36 % Período:

2$

1.22. REVESTIMENTO CERÂMICO PISO  262.714,62 % Período:

2$

1.23. REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDE  32.873,13 % Período:

Item Descrição  Valor (R$) Parcelas:

0 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO RUFINO

APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24

3,11% 1,68% 2,75% 2,07% 0,03% 7,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

######### 82.717,92 ######### ######### 1.506,94 ######### - - - - - - 

3,11% 1,68% 2,75% 2,07% 0,03% 7,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.997,74 1.078,51 1.766,89 1.331,51 19,65 4.829,07 - - - - - - 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

- - - - - - - - - - - - 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

- - - - - - - - - - - - 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

- - - - - - - - - - - - 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

- - - - - - - - - - - - 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

- - - - - - - - - - - - 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

- - - - - - - - - - - - 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

- - - - - - - - - - - - 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

- - - - - - - - - - - - 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

- - - - - - - - - - - - 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

- - - - - - - - - - - - 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

- - - - - - - - - - - - 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

- - - - - - - - - - - - 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

- - - - - - - - - - - - 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

- - - - - ######### - - - - - - 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

- - - - - - - - - - - - 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

- - - - - - - - - - - - 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

- - - - - - - - - - - - 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

- - - - - - - - - - - - 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

- - - - - - - - - - - - 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

- - - - - - - - - - - - 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

- - - - - - - - - - - - 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PROJETO ESCOLA MUNICIPAL DE RIO RUFINO PROJETO ESCOLA MUNICIPAL DE RIO RUFINO
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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR

0

Item Descrição  Valor (R$) Parcelas:

0 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO RUFINO

2$

1.24. FORRO  220.399,24 % Período:

2$

1.25. ESQUADRIAS  207.527,56 % Período:

2$

1.26. PINTURA DE ESQUADRIAS  8.827,31 % Período:

2$

1.27. DRENAGEM PLUVIAL  49.033,25 % Período:

2$

1.28. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  35.436,29 % Período:

2$

1.29. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  64.670,75 % Período:

2$

1.30. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  134.611,44 % Período:

2$

1.31. INSTALAÇÃO REDE TELEFONICA E LÓGICA  16.610,51 % Período:

2$

1.32. PPCI - EXTINTORES / LUMINÁRIAS / PLACAS  4.858,81 % Período:

2$

1.33. PPCI - SADI  23.466,59 % Período:

2$

1.34. PPCI - SHP  53.314,01 % Período:

2$

1.35. PINTURA  133.747,33 % Período:

2$

1.36. DIVISÓRIAS E BANCADAS EM GRANITO  68.845,31 % Período:

2$

1.37. LOUÇAS E METAIS  31.945,46 % Período:

2$

1.38. ACESSÓRIOS  1.487,29 % Período:

2$

1.39. FECHAMENTO DO TERRENO  193.767,78 % Período:

2$

1.40. GUARDA-CORPO E CORRIMÃO  45.403,84 % Período:

2$

1.41. PINTURA DE PISO  832,20 % Período:

2$

%:

Repasse:

Período: Contrapartida:

Outros:

Investimento:

%:

Repasse:

Acumulado: Contrapartida:

Outros:

Total:    R$ 4.926.082,55

APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PROJETO ESCOLA MUNICIPAL DE RIO RUFINO PROJETO ESCOLA MUNICIPAL DE RIO RUFINO

-              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

######### -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

16.610,51  -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-              4.858,81     -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-              23.466,59  -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-              53.314,01  -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-              -              ######### -              -              -              -              -              -              -              -              -              

0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-              -              -              68.845,31  -              -              -              -              -              -              -              -              

0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-              -              -              31.945,46  -              -              -              -              -              -              -              -              

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-              -              -              -              1.487,29     -              -              -              -              -              -              -              

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-              -              -              -              -              ######### -              -              -              -              -              -              

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-              -              -              -              -              45.403,84  -              -              -              -              -              -              

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-              -              -              -              -              832,20        -              -              -              -              -              -              

3,11% 1,68% 2,75% 2,07% 0,03% 7,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

- - - - - - - - - - - - 

153.219,69 82.717,91 135.514,22 102.122,28 1.506,94 370.373,52 - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - 

153.219,69 82.717,91 135.514,22 102.122,28 1.506,94 370.373,52 - - - - - - 

85,95% 87,63% 90,38% 92,45% 92,48% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

- - - - - - - - - - - - 

4.233.847,68 4.316.565,59 4.452.079,81 4.554.202,09 4.555.709,03 4.926.082,55 4.926.082,55 4.926.082,55 4.926.082,55 4.926.082,55 4.926.082,55 4.926.082,55 

- - - - - - - - - - - - 
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I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR

0

Item Descrição  Valor (R$) Parcelas:

0 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO RUFINO

Investimento:

Local

Data

RIO RUFINO (SC)

segunda-feira, 17 de outubro de 2022

APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PROJETO ESCOLA MUNICIPAL DE RIO RUFINO PROJETO ESCOLA MUNICIPAL DE RIO RUFINO

4.233.847,68 4.316.565,59 4.452.079,81 4.554.202,09 4.555.709,03 4.926.082,55 4.926.082,55 4.926.082,55 4.926.082,55 4.926.082,55 4.926.082,55 4.926.082,55 

Responsável Técnico

Nome: JAMES ANDRÉ CLAUBERG

CREA/CAU: 45.160-6

ART/RRT: 
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