CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o nimero do periodo em que os eventos seréo concluidos:
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N° do 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Evento Titulo dos Eventos Informe abaixo o NUMERO DO PERIODO em que 0s eventos serdo concluidos
1 Administracdo Local A administrac&o local sera proporcional a execucéo dos demais eventos, independente de frentes de obra.
F 2 Servigos Preliminares 1
F 3 Canteiro e Obras 1
F 4 Mobilizacdo e Desmobilizacdo 1
F 5 Entrada de Energia Proviséria 1
F 6 Entrada Proviséria de Agua 1
F 7 Sapata + Colarinho 1
F 8 Viga Baldrame 2
F 9 Pilares 2
F 10 VIGAS DE RESPALDO - COBERTURA (VRC)| 3
F 11 VIGAS DE RESPALDO PLATIBANDA (VRP) \ 3
F 12 VIGAS DE RESPALDO - RESERVATORIO (VF 4
F 13 VIGAS DE RESPALTO - TORRE (VRT) 4
F 14 LAJE DO TERREO 4
F 15 LAJE MACICA - RESERVATORIO BASE 5
F 16 LAJE MACICA - RESERVATORIO 5
F 17 RAMPAS E ESCADA 6
F 18 FECHAMENTO EM ALVENARIA 6
F 19 VERGA E CONTRAVERGA 6
F 20 FECHAMENTO EM PANO DE VIDRO 18
F 21 ACABAMENTO PARA ALVENARIA 7
F 22 COBERTURA E ESTRUTURA METALICA 8
F 23 COBERTURA PARA ABRIGOS (GAS E LIXO) 8
F 24 RUFOS E CALHAS 8
F 25 CONDUTORES CALHAS 9
F 26 |CALCADAS 9
F 27 REVESTIMENTO CERAMICO PISO 9
F 28 REVESTIMENTO CERAMICO PAREDE 10
F 29 FORRO 10
F 30 ESQUADRIAS 11
F 31 PINTURA DE ESQUADRIAS 11
F 32 DRENAGEM PLUVIAL 12
F 33 |INSTALACOES HIDRAULICAS 12
F 34 |INSTALACOES SANITARIAS 12
F 35 |INSTALACOES ELETRICAS 13
F 36 |[INSTALAGCAO REDE TELEFONICA E LOGICA| 13
F 37 PPCI - EXTINTORES / LUMINARIAS / PLACAY 14
F 38 PPCI - SADI 14
F 39 PPCI - SHP 14
F 40 PINTURA 15
F 41 DIVISORIAS E BANCADAS EM GRANITO 16
F 42 LOUCAS E METAIS 16
F 43 |ACESSORIOS 17
F 44 FECHAMENTO DO TERRENO 18
F 45 GUARDA-CORPO E CORRIMAO 18
F 46 PINTURA DE PISO
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