CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo |
OGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV ‘ PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE |
0 0| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO RU|PROJETO ESCOLA MUNICIPAL DE RIO RUFINO PROJETO ESCOLA MUNICIPAL DE RIO RUFINO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descri¢éo Valor (R$) | Parcelas:

10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23
1. PROJETO ESCOLA MUNICIPAL DE RIO RU 4.926.082,55 | % Periodo: | 7,88% 10,18% 7,14% 2,31% 1,31% 7,39% 7,24% 17,19% 9,47% 5,21% 4,45% 3,07%
[12.  ADMNISTRACAO LOCAL 64.228,16 | % Periodo: | 7,88% 10,18% 7,14% 2,31% 1,31% 7,39% 7,24% 17,19% 9,47% 5,21% 4,45% 3,07%
[12. SERVICOS PRELIMINARES 21.488,88 | % Periodo: | 100,00%
[1.3.  CANTEIRO DE OBRAS 38.941,56 | % Periodo: | 100,00%
[1.4. MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO 5.049,06 | % Periodo: | 100,00%
[15. ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA 8.031,01 | % Periodo: | 100,00%
[1.6. ENTRADA PROVISORIA DE AGUA 10.484,56 | % Periodo: [ 100,00%
[1.7. INFRAESTRUTURA 554.572,09 | % Periodo: | 53,97% 46,03%
[1.8.  SUPRAESTRUTURA 658.536,80 | % Periodo: 36,41% 52,68% 10,90%
[1.0. LAJE DO TERREO 40.670,72 | % Periodo: 100,00%
[1.20.  LAJE MACICA - RESERVATORIO BASE 35.989,20 | % Periodo: 100,00%
[111.  LALE MACICA- RESERVATORIO 27.511,76 | % Periodo: 100,00%
[1.12. RAMPAS E ESCADA 19.358,85 | % Periodo: 100,00%
[1.13. FECHAMENTO EM ALVENARIA 292.642,55 | % Periodo: 100,00%
[1.14. VERGA E CONTRAVERGA 47.433,51 | % Periodo: 100,00%
[1.15.  FECHAMENTO EM PANO DE VIDRO 125.540,63 | % Periodo:
[1.16.  ACABAMENTO PARA ALVENARIA 351.782,55 | % Periodo: 100,00%
[1.17. COBERTURA E ESTRUTURA METALICA 777.252,77 | % Periodo: 100,00%
[1.18.  COBERTURA PARA ABRIGOS (GAS E LIXO 423,26 | % Perfodo: 100,00%
[1.19. RUFOS E CALHAS 58.181,75 | % Periodo: 100,00%
[1.20.  CONDUTORES CALHAS 14.651,80 | % Periodo: 100,00%
[121.  cALcADAS 182.938,36 | % Periodo: 100,00%
[1.22. REVESTIMENTO CERAMICO PISO 262.714,62 | % Periodo: 100,00%
[1.23.  REVESTIMENTO CERAMICO PAREDE 32.873,13 | % Periodo: 100,00%
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
OoGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE
0 0| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO RUIPROJETO ESCOLA MUNICIPAL DE RIO RUFINO PROJETO ESCOLA MUNICIPAL DE RIO RUFINO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descri¢éo Valor (R$) | Parcelas:
10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23
|1.24. FORRO 220.399,24 | % Periodo: 100,00%
|1.25. ESQUADRIAS 207.527,56 | % Periodo: 100,00%
|1.26. PINTURA DE ESQUADRIAS 8.827,31 | % Periodo: 100,00%
|1.27. DRENAGEM PLUVIAL 49.033,25 | % Periodo: 100,00%
|1.28. INSTALACOES HIDRAULICAS 35.436,29 | % Periodo: 100,00%
[1.29.  INSTALACOES SANITARIAS 64.670,75 | % Perfodo: 100,00%
[1.30.  INSTALACOES ELETRICAS 134.611,44 | % Periodo:
|1.31. INSTALACAO REDE TELEFONICA E LOGIC.  16.610,51 | % Periodo:
|1.32. PPCI - EXTINTORES / LUMINARIAS / PLACA 4.858,81 | % Periodo:
[1.33. PPCI-SADI 23.466,59 | % Periodo:
|1.34. PPCI - SHP 53.314,01 | % Periodo:
|1.35. PINTURA 133.747,33 | % Periodo:
|1.36. DIVISORIAS E BANCADAS EM GRANITO 68.845,31 | % Periodo:
|1.37. LOUCAS E METAIS 31.945,46 | % Periodo:
|1.38. ACESSORIOS 1.487,29 | % Periodo:
|1.39. FECHAMENTO DO TERRENO 193.767,78 | % Periodo:
|l.40. GUARDA-CORPO E CORRIMAO 45.403,84 | % Periodo:
|1.4l. PINTURA DE PISO 832,20 | % Periodo:
L
Total: R$ 4.926.082,55 %: 7,88% 10,18% 7,14% 2,31% 1,31% 7,39% 7,24% 17,19% 9,47% 5,21% 4,45% 3,07%
Repasse: - - - - - - - - - - - -
Periodo: Contrapartida: | 388.346,41 | 501.601,37 | 351.531,49 | 113.968,26 | 64.339,84 | 364.183,28 | 356.429,81 | 846.899,99 | 466.385,70 | 256.618,26 | 219.213,05 | 151.110,53
Qutros: - - - - - - - - - - - -
Investimento: | 388.346,41 | 501.601,37 | 351.531,49 | 113.968,26 | 64.339,84 | 364.183,28 | 356.429,81 | 846.899,99 | 466.385,70 | 256.618,26 | 219.213,05 | 151.110,53
%: 7,88% 18,07% 25,20% 27,52% 28,82% 36,21% 43,45% 60,64% 70,11% 75,32% 79,77% 82,84%
Repasse: - - - - - - - - - - - -
Acumulado: Contrapartida: | 388.346,41 | 889.947,78 | 1.241.479,27 | 1.355.447,53 | 1.419.787,37 | 1.783.970,65 | 2.140.400,46 | 2.987.300,45 | 3.453.686,15 | 3.710.304,41 | 3.929.517,46 | 4.080.627,99
Qutros: - - - - - - - - - - - -
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo
OoGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV [ PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
0 0| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO RU|PROJETO ESCOLA MUNICIPAL DE RIO RUFINO PROJETO ESCOLA MUNICIPAL DE RIO RUFINO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descri¢éo Valor (R$) | Parcelas:
10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23
I Investimento: | 388.346,41 | 889.947,78 | 1.241.479,27 | 1.355.447,53 | 1.419.787,37 | 1.783.970,65 | 2.140.400,46 | 2.987.300,45 | 3.453.686,15 | 3.710.304,41 | 3.929.517,46 | 4.080.627,99
JAMES ANDRE Assinado de forma digital por JAMES
ANDRE CLAUBERG:60441690904

RIO RUFINO (SC) CLAUBERG:60441690904
Local

segunda-feira, 17 de outubro de 2022
Data

PMv3.0.4

Dados: 2022.10.17 09:57:57 -03'00"

Responsavel Técnico
Nome: JAMES ANDRE CLAUBERG
CREA/CAU: 45.160-6

ART/RRT:
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CRONOGRAMA FiSlt Grau de Sigilo |

OGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV ‘ PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE |
0 0| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO RU|PROJETO ESCOLA MUNICIPAL DE RIO RUFINO PROJETO ESCOLA MUNICIPAL DE RIO RUFINO
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Item Descri¢éo Valor (R$) | Parcelas:
10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24

1. PROJETO ESCOLA MUNICIPAL DE RIO RU 4.926.082,55 | % Periodo: | 3,11% 1,68% 2,75% 2,07% 0,03% 7,52%
[12.  ADMNISTRACAO LOCAL 64.228,16 | % Periodo: [ 3,11% 1,68% 2,75% 2,07% 0,03% 7,52%
[12. SERVICOS PRELIMINARES 21.488,88 | % Periodo:
[1.3.  CANTEIRO DE OBRAS 38.941,56 | % Periodo:
[1.4. MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO 5.049,06 | % Periodo:
[15. ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA 8.031,01 | % Periodo:
[1.6. ENTRADA PROVISORIA DE AGUA 10.484,56 | % Periodo:
[1.7. INFRAESTRUTURA 554.572,09 | % Periodo:
[1.8.  SUPRAESTRUTURA 658.536,80 | % Periodo:
[1.0. LAJE DO TERREO 40.670,72 | % Periodo:
[1.20.  LAJE MACICA - RESERVATORIO BASE 35.989,20 | % Periodo:
[111.  LALE MACICA- RESERVATORIO 27.511,76 | % Periodo:
[1.12. RAMPAS E ESCADA 19.358,85 | % Periodo:
[1.13. FECHAMENTO EM ALVENARIA 292.642,55 | % Periodo:
[1.14. VERGA E CONTRAVERGA 47.433,51 | % Periodo:
[1.15.  FECHAMENTO EM PANO DE VIDRO 125.540,63 | % Periodo: 100,00%
[1.16.  ACABAMENTO PARA ALVENARIA 351.782,55 | % Periodo:
[1.17. COBERTURA E ESTRUTURA METALICA 777.252,77 | % Periodo:
[1.18.  COBERTURA PARA ABRIGOS (GAS E LIXO 423,26 | % Perfodo:
[1.19. RUFOS E CALHAS 58.181,75 [ % Periodo:
[1.20.  CONDUTORES CALHAS 14.651,80 | % Periodo:
[121.  cALcADAS 182.938,36 | % Periodo:
[1.22. REVESTIMENTO CERAMICO PISO 262.714,62 | % Periodo:
[1.23.  REVESTIMENTO CERAMICO PAREDE 32.873,13 | % Periodo:
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CRONOGRAMA FiSlt Grau de Sigilo |

oGU #PUBLICO
N° OPERACAO N° SICONV ‘ PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE |
0 0| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO RUIPROJETO ESCOLA MUNICIPAL DE RIO RUFINO PROJETO ESCOLA MUNICIPAL DE RIO RUFINO
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Item Descri¢éo Valor (R$) | Parcelas:
10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24

[1.24. FORRO 220.399,24 | % Periodo:
[125.  ESQUADRIAS 207.527,56 | % Periodo:
[1.26.  PINTURA DE ESQUADRIAS 8.827,31 | % Periodo:
[127. DRENAGEM PLUVIAL 49.033,25 | % Periodo:
[1.28.  INSTALACOES HIDRAULICAS 35.436,29 | % Periodo:
[129.  INSTALACOES SANITARIAS 64.670,75 | % Periodo:
[1.30.  INSTALACOES ELETRICAS 134.611,44 | % Periodo: [ 100,00%

|1.31. INSTALACAO REDE TELEFONICA E LOGIC.  16.610,51 | % Periodo: | 100,00%

|1.32. PPCI - EXTINTORES / LUMINARIAS / PLACA 4.858,81 | % Periodo: 100,00%
[1.33. PPCI-SADI 23.466,59 | % Periodo: 100,00%
|1.34. PPCI - SHP 53.314,01 | % Periodo: 100,00%
[1.35.  PINTURA 133.747,33 | % Periodo: 100,00%
|1.36. DIVISORIAS E BANCADAS EM GRANITO 68.845,31 | % Periodo: 100,00%
[1.37. LOUGAS E METAIS 31.945,46 | % Periodo: 100,00%
|1.38. ACESSORIOS 1.487,29 | % Periodo: 100,00%
[1.39.  FECHAMENTO DO TERRENO 193.767,78 | % Periodo: 100,00%
|1.40. GUARDA-CORPO E CORRIMAO 45.403,84 | % Periodo: 100,00%
[1.41. PINTURA DE PISO 832,20 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$4.926.082,55 %: 3,11% 1,68% 2,75% 2,07% 0,03% 7,52%
Repasse: - - - - - -
Periodo: Contrapartida: | 153.219,69 | 82.717,91 | 135.514,22 | 102.122,28 1.506,94 | 370.373,52
Qutros: - - - - - -
Investimento: [ 153.219,69 | 82.717,91 | 135.514,22 | 102.122,28 1.506,94 | 370.373,52
%: 85,95% 87,63% 90,38% 92,45% 92,48% 100,00%
Repasse: - - - - - -
Acumulado: Contrapartida: | 4.233.847,68 | 4.316.565,59 | 4.452.079,81 | 4.554.202,09 | 4.555.709,03 | 4.926.082,55
Qutros: - - - - - -
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CRONOGRAMA FiSlt

Grau de Sigilo
OoGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGCAO DO LOTE
0 0| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO RUIPROJETO ESCOLA MUNICIPAL DE RIO RUFINO PROJETO ESCOLA MUNICIPAL DE RIO RUFINO
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Item Descri¢éo Valor (R$) | Parcelas:
10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24
I Investimento: | 4.233.847,68 | 4.316.565,59 | 4.452.079,81 | 4.554.202,09 | 4.555.709,03 | 4.926.082,55
JAMES ANDRE Assinado de forma digital por JAMES
ANDRE CLAUBERG:60441690904
RIO RUFING (SC) CLAUBERG:60441690904
Local

segunda-feira, 17 de outubro de 2022
Data

PMv3.0.4

Dados: 2022.10.17 09:57:46 -03'00'

Responsavel Técnico
Nome: JAMES ANDRE CLAUBERG
CREA/CAU: 45.160-6

ART/RRT:
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