

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR

ATUALIZAR LINHAS

Nº do Evento	Título dos Eventos	PROJETO ESCOLA MUNICIPAL DE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos																								
	1 Administração Local		A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																								
F	2 Serviços Preliminares		1																								
F	3 Canteiro e Obras		1																								
F	4 Mobilização e Desmobilização		1																								
F	5 Entrada de Energia Provisória		1																								
F	6 Entrada Provisória de Água		1																								
F	7 Sapata + Colarinho		1																								
F	8 Viga Baldrame		2																								
F	9 Pilares		2																								
F	10 VIGAS DE RESPALDO - COBERTURA (VRC)		3																								
F	11 VIGAS DE RESPALDO PLATIBANDA (VRP)		3																								
F	12 VIGAS DE RESPALDO - RESERVATÓRIO (VR)		4																								
F	13 VIGAS DE RESPALTO - TORRE (VRT)		4																								
F	14 LAJE DO TÉRREO		4																								
F	15 LAJE MACIÇA - RESERVATÓRIO BASE		5																								
F	16 LAJE MACIÇA - RESERVATÓRIO		5																								
F	17 RAMPAS E ESCADA		6																								
F	18 FECHAMENTO EM ALVENARIA		6																								
F	19 VERGA E CONTRAVERGA		6																								
F	20 FECHAMENTO EM PANO DE VIDRO		18																								
F	21 ACABAMENTO PARA ALVENARIA		7																								
F	22 COBERTURA E ESTRUTURA METÁLICA		8																								
F	23 COBERTURA PARA ABRIGOS (GÁS E LIXO)		8																								
F	24 RUFOS E CALHAS		8																								
F	25 CONDUTORES CALHAS		9																								
F	26 CALÇADAS		9																								
F	27 REVESTIMENTO CERÂMICO PISO		9																								
F	28 REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDE		10																								
F	29 FORRO		10																								
F	30 ESQUADRIAS		11																								
F	31 PINTURA DE ESQUADRIAS		11																								
F	32 DRENAGEM PLUVIAL		12																								
F	33 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		12																								
F	34 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		12																								
F	35 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		13																								
F	36 INSTALAÇÃO REDE TELEFONICA E LÓGICA		13																								
F	37 PPCI - EXTINTORES / LUMINÁRIAS / PLACAS		14																								
F	38 PPCI - SADI		14																								
F	39 PPCI - SHP		14																								
F	40 PINTURA		15																								
F	41 DIVISÓRIAS E BANCADAS EM GRANITO		16																								
F	42 LOUÇAS E METAIS		16																								
F	43 ACESSÓRIOS		17																								
F	44 FECHAMENTO DO TERRENO		18																								
F	45 GUARDA-CORPO E CORRIMÃO		18																								
F	46 PINTURA DE PISO		18																								