c A ' VA CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
A4 (SELECIONAR) #PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
0 0| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO RU|GARAGEM GARAGEM COM SALA PARA SAUDE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
09/20 10/20 11/20 12/20 01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 06/21 07/21 08/21

% Periodo: | 34,03% 65,97%
1.1. SERVICOS INICIAIS 652,58 | % Periodo: [ 100,00%
|1.2. INFRAESTRUTURA SALA, BANHEIRO 4.928,02 | % Periodo: 50,00% 50,00%

[1.3. REVESTIMENTO E PISO SALA, BANHEIRO 3.727,98 | % Periodo: [ 50,00% 50,00%

[1.4. COBERTURA E FECHAENTO EM MADEIRA  34.758,84 | % Periodo: | 50,00% 50,00%

[1.5. PISO GARAGEM 1.359,02 | % Periodo: 100,00%
[1.6. INSTALACAO ELETRICA 2.035,19 | % Periodo: 100,00%
[1.7. ESQUADRIAS 4.023,91 | % Periodo: 100,00%
[1.8. HIDROSSANITARIO 9.740,73 | % Periodo: 100,00%
[1.9. PINTURA 4.471,23 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 65.697,50 %: 34,03% 65,97%
Repasse: - -
Periodo: Contrapartida: | 22.360,00 | 43.337,50
Outros: - -
Investimento: | 22.360,00 | 43.337,50
%: 34,03% 100,00%
Repasse: - -
Acumulado: Contrapartida: | 22.360,00 | 65.697,50
Outros: - -
Investimento: | 22.360,00 | 65.697,50

RIO RUFINO
Local Responsavel Técnico
Nome: MURILLO BECKHAUSER NUNES
segunda-feira, 3 de agosto de 2020 CREA/CAU: 152161-1
Data ART/RRT:

PMv3.0.4



